🛠️ Tekin Teknik Servis

Beyaz Eşya Yönetim Sistemi

5. Hafta Gelişdirme Raporu

📋 Özet

Bu hafta proje mimarisinde büyük bir yeniden yapılandırma gerçekleştirildi. Tek katmanlı yapıdan katmanlı mimariye (Core + Web) başarıyla geçildi. .NET 8.0 entegrasyonu tamamlandı ve GitHub'a ilk versiyonu push yapıldı.

🎯 Hafta 5 Hedefleri

- ✓ Proje mimarisini katmanlı yapıya dönüştür
- ✓ .NET 8.0 uyumluluğunu sağla
- ✓ Core katmanını Class Library olarak ayır
- ✓ Web katmanını MVC Presentation olarak ayır
- ✓ GitHub'a ilk push yap
- ✓ Build ve test işlemi tamamla

✅ Tamamlanan İşler

1. Katmanlı Mimari Yapısı

Durum: ✓ **TAMAMLANDI**
Proje aşağıdaki yapıya dönüştürüldü:

TekinTeknikServis.Core (Class Library) → TekinTeknikServis.Web (MVC Web)

Core Layer İçeriği:

- Models/ - Veri modelleri ve ViewModels
- Services/ - EmailService, SupabaseService, ProductCatalog
- Filters/ - AdminCheckAttribute, AuthCheckAttribute
- Infrastructure/ - SessionJsonExtensions

2. .NET 8.0 Entegrasyonu

Durum: ✓ **TAMAMLANDI**
Her iki proje de .NET 8.0 SDK ile build edildi ve çalıştırıldı.

```
dotnet --list-sdks 8.0.419 [C:\Program Files\dotnet\sdk] 10.0.201
[C:\Program Files\dotnet\sdk]
```

Sürüm Güncellemeleri:

- TekinTeknikServis.Core.csproj: net10.0 → net8.0
- TekinTeknikServis.Web.csproj: net10.0 → net8.0
- Program.cs: .NET 10 API'leri kaldırıldı

3. Build ve Çalıştırma

Durum: ✓ **BAŞARILI**

Proje	Status	Uyarı	Hata
TekinTeknikServis.Core	✓ **Başarılı**	0	0
TekinTeknikServis.Web	✓ **Başarılı**	0	0

Çalıştırma Output:

```
Now listening on: http://localhost:5195 Application started. Press Ctrl+C to shut down. Hosting environment: Development
```

4. GitHub Entegrasyonu

Durum: ✓ **TAMAMLANDI**
Tüm kodlar GitHub'a başarıyla push yapıldı.

Repository: https://github.com/Vedattkn/Beyaz-Esya-Proje

📊 İş Özeti

8 Commit	**2** Proje Katmanı
0 Derleme Hatası	**400+** Satır Kod

🔧 Kullanılan Teknolojiler

.NET 8.0 Framework	**ASP.NET Core MVC** Web Framework	**C# 12** Programming Language
Razor Views Template Engine	**Entity Framework Core** ORM	**Supabase** Database

📝 Git Commit Geçmişi

`418dca6`

Merge branch 'main' of https://github.com/Vedattkn/Beyaz-Esya-Proje

> `a444d9c`
>
> docs: 5. Hafta Gelişdirme Raporu PDF'si ekle

> `a258581`
>
> chore: build_error.txt dosyasını sil

> `b1f02c7`
>
> feat: Tüm dosyaları ekle - Katmanlı mimariye geçiş (Core + Web, .NET 8.0)

> `15ef707`
>
> feat: Katmanlı mimariye geçiş - Core (Class Library) + Web (MVC) - .NET 8.0

> `8863db3`
>
> Katmanlı mimariye geçiş: Core (Class Library) + Web (MVC) - .NET 8.0

🚀 Sonraki Adımlar

- ✓ Veritabanı şemasını finalize et
- ✓ Authentication sistemini tamamla
- ✓ UI/UX optimizasyonları yap
- ✓ Unit testler ile test coverage artır
- ✓ Deployment pipeline'ı kur
- ✓ Üretim ortamına deploy et

📈 Proje Durumu

> ✓ **Build Status:** **PASSED**
> ✓ **Derleme:** **Hatasız (0 errors, 0 warnings)**
> ✓ **Runtime:** **Çalışıyor (localhost:5195)**
> ✓ **GitHub:** **Senkronize**
> ✓ **Mimari:** **Katmanlı (Core + Web)**

Framework: .NET 8.0.419