6. Hafta Final Raporu (Detayli)

Kapsam: Sohbetin basindan sonuna kadar tum teknik adimlar, yapilan degisiklikler, karsilasilan hatalar, cozumler, yeni is kurallari ve plan disi kazanımlar.

Tarih: 06.04.2026

100%
6. hafta ana plan kalemleri tamamlandi

20+
Teknik iyilestirme ve hata duzeltmesi

DB-Only
REST bagimliligi kritik akislarda kaldirildi

2
Buyuk yonetim akisi yeniden tasarlandi

YONETICI OZETI

Ust Seviye Sonuc

- Baslangicta hedeflenen cart/checkout ve odeme akis duzeltmeleri tamamlandi.
- Ardindan servis talep yonetimi, admin/musteri sohbet akislarinin tamamı yeniden ele alindi.
- Urun/kategori yonetimi sadece goruntu degil, operasyonel olarak da surukle-birak ve toplu tasima aksiyonlariyla gelistirildi.
- Supabase REST kaynakli auth/RLS sorunlari nedeniyle kritik akislar DB-only mimariye tasindi.
- Genel kategori fallback mantigi kaldirildi, kategori davranislari net is kurallariyla sabitlendi.

6. HAFTA PLANI

Plana Gore Tamamlananlar

- Kullanici auth guclendirmeleri (BCrypt, JWT/session iyilestirmeleri, rol okuma)
- Checkout/cart UX ve dogrulama duzeltmeleri
- Servis talep olusturma, listeleme, cevaplasma, durum akisi
- Admin panelinde urun ve kategori yonetimi
- EF migration altyapisi ve Supabase DB migration uygulamasi

PLANDAN AYRI VEGER KATAN

Ekstra Kazanimlar

- Admin urun ekrani iki panelli, surukle-birak yonetime donustu.
- AJAX modal ile kategori bazli toplu urun tasima eklendi.
- Kategori etiketlerinden tek urun cikar (x) aksiyonu eklendi.
- Kapanmis talep kilidi ve musteri cevap cooldown kurali eklendi.
- Port cakismasi (5195) kalici olarak yeni launch portlariyla cozuldu.

KRONOLOJIK AKIS

Sohbet Boyunca Yapilanlar - Adim Adim

1) Sepet ve odeme ekranlari iyilestirme talebi ile baslandi; checkout model dogrulama ve gorunum duzeltmeleri uygulandi.

2) Sepete urun eklendiginde adet gosteren badge eklendi; checkout ozetindeki quantity render hatasi giderildi.

3) Admin servis talepleri ekrani sohbet odakli yapilandirildi; durum/yanit akisinda sadelestirme yapildi.

4) Musteri tarafinda taleplerim ekraninda cevaplasma ve durum takibi guclendirildi.

5) Admin sohbet silme talebi eklendi; sonra yetki/REST kaynakli sorunlar gozlemlendi.

6) Servis talep formunda cihaz tipi yerine kategori + opsiyonel parca modeline gecildi.

7) EF migration talebiyle context/migration altyapisi eklendi, Supabase DB'ye migration uygulandi.

8) Kategori ekleme butonu ve backend eklendi; RLS engeli nedeniyle kategori yazma DB baglantisina alindi.

9) Admin urun/kategori ekrani iki liste + surukle-birak kategori atama modeline gecirildi.

10) Urun/kategori islemlerinde REST yerine SupabaseDb/Npgsql ekseni benimsendi.

11) Schema farki (category/kategori) icin dinamik kolon cozumu ve self-heal eklendi.

12) Servis talepleri DB-first, devaminda DB-only yapildi; kayit/listeme tutarsizliklari giderildi.

13) Kapali talepte iki tarafli mesaj engeli ve admin tek tus durum ilerletme kurali eklendi.

14) Musteri cevaplarina 1 saat cooldown eklendi.

15) Kategori ad guncelleme/silme + kategori arasi urun tasima + kategori ici urun cikarma aksiyonlari tamamlandi.

16) Genel kategori fallback tamamen devre disi birakildi; kategori yoksa kategorisiz davranisi benimsendi.

MODUL BAZLI DETAY

Teknik Degisiklik Haritasi

Modul	Yapilan Is	Kazanim
Checkout / Cart	Model validasyonlari, sepet adedi badge, quantity gorunum duzeltmeleri, UI dokunuslari	Kullanici hatasi azaldi, ekran netligi artti
ServiceRequest (Musteri)	Form modelinin kategori/parca akisina gecisi, cevaplasma, kapatma, hata geri bildirimi	Daha dogru veri, daha acik kullanici deneyimi
ServiceRequest (Admin)	Sohbet paneli, tek tusla durum ilerletme, sohbet silme, kapali talep kilidi	Operasyonel hiz ve surec kontrolu
Urun / Kategori Yonetimi	Kategori ekle, isim guncelle, silme kurali, urun tasima, kategori ici urun cikar, drag-drop	Yonetsel esneklik ve daha az manuel is
Data Access	REST fallbacklerinin kaldirilmasi, Npgsql DB-only servis metotlari	Invalid API key / RLS kaynakli kirilmalar engellendi
Migration / Schema	EF migration altyapisi, kategoriler tablosu migration, schema uyum mekanizmasi	Ortamlar arasi uyumluluk ve daha guvenli release

HATA ENVENTERI

Karsilasilan Hatalar ve Cozumleri

Hata Basligi	Kok Neden	Uygulanan Cozum	Son Durum
SecilenParcaId required	Opsiyonel alan nullable degildi	Modelde opsiyonel alanlar nullable yapildi	Cozuldu
Talep kayitlari gorunmuyor	REST/RLS ve sessiz hata yutma	DB-only insert/list + controller'da acik hata gosterimi	Cozuldu
Admin talep update yetki hatasi	REST tabanli get/update tutarsizligi	Get/UpdateConversation DB-only	Cozuldu
Invalid API key	REST anahtar/policy bagimliligi	Kritik akislarda REST terk edilip SupabaseDb kullanildi	Cozuldu
Port 5195 cakismasi	Ayni portta calisan process	launchSettings yeni portlar + process cleanup	Cozuldu
DLL lock (MSB3021 / MSB3027)	Calisan web process build ciktilarini kilitledi	Process sonlandirip build tekrari	Cozuldu
category kolonu yok	Schema farki (category/kategori)	Dinamik kolon cozumu + alter table self-heal	Cozuldu
Ismi guncelle yerine toplu silme tetiklenmesi	UI form cakismasi	Ayrik form/JS submit mimarisi	Cozuldu

Hata Basligi	Kok Neden	Uygulanan Cozum	Son Durum
Urunlu kategori silme davranisi	Eski fallback mantigi	Yeni kural: urun varsa kategori silinmez	Cozuldu

YENI IS KURALLARI

Guncel Davranis Kurallari

- Kapali talepte admin ve musteri yeni mesaj gonderemez.
- Musteri ayni talepte cevaplar arasinda 1 saat bekler.
- Durum ilerletme admin tarafinda tek butonlu akisla yonetilir.
- Icinde urun olan kategori silinemez.
- Genel kategori fallback devre disidir.
- Kategoriden cikarilan urun kategorisiz (null) olur.

MIMARI SONUC

Teknik Degerlendirme

- SupabaseService, kritik islevlerde DB-only calisacak sekilde sertlestirildi.
- Controller seviyesinde hata yutma azaltildi, son kullaniciya anlamli geri bildirim veriliyor.
- Admin urun/kategori ekrani sade, hizli ve operasyonel olarak daha olgun bir yapiya geldi.
- Schema degisikliklerine dayanikli bir servis katmani olusturuldu.

ASP.NET Core MVC | Razor | Npgsql | EF Migration | AJAX | Session/JWT

DOGRULAMA / OPERASYON

Build ve Calisma Notlari

- Degisikliklerden sonra birden fazla kez build alinmis ve basarili gecmistir.
- Bazi asamalarda acik process nedeniyle dosya kilidi olusmus, process kapatilip tekrar build alinmistir.
- Runtime'da 5195 port cakismasi gozlenmis, launch profile portlari degistirilerek kalici cozum uygulanmistir.

GENEL SONUC

Kapanis Degerlendirmesi

Bu sohbette 6. hafta plani tamamlanmakla kalmamis; sistemin en riskli alanlari olan servis talep yonetimi, kategori-urun operasyonlari ve veri erisim katmani ek guvenlik ve dayaniklilik kazanimlariyla olgunlastirilmistir.

Rapor, sohbetin basindan itibaren tum uygulama adimlari dikkate alinarak detayli bicimde guncellenmistir.